



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Tisková zpráva č. 3

Projekt „Síť komunitních škol v Pošumaví“ úspěšně pokračuje.

V pondělí 17.ledna 2011 se ve Švihově sešel realizační tým projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“, podporovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu. Projekt pokračuje v souladu s harmonogramem. Ve výběrovém řízení na dodavatele vzdělávacího kurzu a e-learningu zvítězila firma AgAkcent s.r.o. se sídlem v Zavlekově, se kterou na základě rozhodnutí zastupitelstva, uzavřelo město Švihov koncem roku 2010 smlouvu. Vzdělávací kurz bude zahájen v září letošního roku.

Ministerstvu práce a sociálních věcí byla v řádném termínu předložena Zpráva o zahájení realizace projektu, která byla přijata a po drobných opravách také schválena.

Realizační tým na svém jednání schválil jednací řád, doporučil nepodstatné změny harmonogramu realizace projektu ke schválení partnerům projektu a prostřednictvím konzultanta pro místní partnerství, ing. Šaška, bude o možnosti zapojení do projektu informovat další obce z území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o.

Před partnery projektu je velmi důležitý úkol výběru místních komunitních koordinátorů, kteří budou na realizaci projektu spolupracovat. Jejich úkolem bude zabezpečit úspěšnou realizaci projektu v partnerských obcích a městech (Město Hartmanice, Město Kasejovice, Město Kdyně, Město Měčín, Obec Běšiny, Obec Chanovice). Komunitní koordinátoři partnerů projektu se do projektu zapojí na dobu 28 měsíců od 1.dubna 2011. Čeká na ně celá řada úkolů pro zdárnou realizaci projektu. Jejich zaškolení i zaškolení dalších zástupců partnerů projektu (účetních) se uskuteční koncem měsíce března. Zahajovací konference projektu je naplánována na květen letošního roku. Proti původnímu harmonogramu projektu byla již v lednu zahájena práce na zpracování metodiky Venkovských komunitách škol, která je jedním z výstupů projektu.

Realizace projektu pokročila v naplňování svého cíle, kterým je vznik nových místních partnerství, zlepšení komunikace uvnitř komunit i mezi komunitami. Přestože vlastní nové komunitní školy v místech jednotlivých partnerů začnou fungovat nejpozději v březnu příštího roku, vytváří realizační tým spolu s příjemcem dotace, kterým je město Švihov, všechny předpoklady k naplnění cílů projektu a to nejen v oblasti rovných příležitostí žen a mužů.

Ing. Miroslava Vacková manažerka projektu